

Raport asupra Granturilor HIV/SIDA si TB - GFATM – Runda a 6-a

INTALNIREA
COMITETULUI NATIONAL DE COORDONARE
19 MARTIE 2008



Abrevieri & Resurse:

- FG / GFATM: Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei www.theglobalfund.org
- Site-ul dedicat programelor finantate de FG – Runda a 6-a in Romania: www.fondulglobal.ro / www.globalfund.ro
- LFA / Local Fund Agent - Agentul Local al Fondului Global (Firma KPMG)
- CNC-FG: Comitetul National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si TB Finantate de Fondul Global www.ccmromania-gfatm.com
- RAA: Fundatia Romanian Angel Appeal – Primitor Principal al granturilor HIV/SIDA si TB finantate de Fondul Global www.raa.ro
- PR: Primitorul Principal
- SRs: Sub-recipienti / Implementatori – organizatii (institutii si ONG) cu care Primitorul Principal a incheiat un Acord de Sub-finantare
- ANP: Administratia Nationala a Penitenciarelor

IMPORTANT

INFORMATIILE DIN ACEASTA PREZENTARE SE
GASESC DETALIAE PE
www.fondulglobal.ro

GRANTUL HIV/SIDA

Perioada de raportare
1 Iulie – 31 Decembrie 2007

Grantul HIV/SIDA – Runda a 6-a

Buget total: 6.603.960 Euro

Grantul HIV/SIDA finantat în cadrul Runde 6 urmareste, ca obiectiv general, mentinerea incidenței HIV în Romania pana în 2010 la nivelul actual.

Data oficiala de incepere: 1 iulie 2007

Obiective specifice:

- Cresterea accesului la servicii de tratament și prevenire a populatiilor sarace și vulnerabile la transmiterea HIV
- Evitarea unui nou val epidemic în România printr-o abordare integrata și comprehensiva a serviciilor si masurilor de sprijin a persoanelor tinere care traiesc cu HIV/SIDA
- Asigurarea unei implementari eficiente a activitatilor

Primul Raport de Progres si Cererea de Finantare

- Raportul corespunde primului semestru de implementare (1 iulie – 31 decembrie 2007)
- A fost transmis catre LFA Martie 2007 la termenul stipulat in Acordul de Grant: 15 Februarie 2008
- LFA a efectuat verificari asupra datelor raportate si a transmis raportul catre FG
- Raportul este disponibil pentru membrii CCM si publicul larg pe site-ul **www.fondulglobal.ro** la sectiunea “Rapoarte si Studii”
- Toate activitatile realizate de PR disponibile pe **www.fondulglobal.ro** la sectiunea Primitor Principal - Activitati

Primul Raport de Progres

Indeplinirea Conditieiilor Precedente si a Conditieiilor Speciale

- Conditii precedente pentru transferurile de fonduri: 8, statut: indeplinite corespunzator si la termen
- Conditii si termene speciale 6 – statut 5 indeplinite corespunzator si la termen, 1 in curs de indeplinire (deadline 12 luni de la debutul fazei I.
- Detalii in **Primul raport de progres** disponibil pe www.fondulglobal.ro la sectiunea Primitor Principal – activitati si la sectiunea Stadiul Implementarii – HIV/SIDA

Grantul HIV/SIDA


Situatia contractelor incheiate

Situatia la 31 decembrie 2007

- 23 de acorduri de sub-finantare incheiate pentru 56 proiecte

Situatia in prezent:

- Numar total de acorduri de sub-finantare (egal cu numarul de SRs contractati: **27**)
- Numar de acte aditionale incheiate: 4 + 2 in curs de semnare (de la a II-a selectie)
- Numar total de proiecte sub-contractate: 68 + 2 in curs de sub-contractare




Grantul HIV/SIDA: Situatia curenta a sub-contractarii

Total contractat cu GFATM: 6.603.960 Euro

19/03/2008

Fonduri contractate cu GFATM vs. fonduri sub-contractate catre SR

Perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2007




	PR & CCM	SR
Fonduri contractate cu SR	€ 127,310	€ 1,724,913
Fonduri contractate cu GFATM	€ 138,577	€ 1,960,756

■ Fonduri contractate cu SR

■ Fonduri contractate cu GFATM

Fonduri sub-contractate catre SR vs. fonduri disbursate / fonduri cheltuite

Perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2007




	PR	SR
Cheltuieli SR	€ 105,621	€ 938,243
Fonduri disbursate SR	€ 127,310	€ 1,713,805
Fonduri contractate cu SR	€ 127,310	€ 1,724,913

■ Cheltuieli SR ■ Fonduri disbursate SR ■ Fonduri contractate cu SR

Achizitii produse medicale

Perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2007



■ Buget contractat cu SR ■ Fonduri disburseate catre SR ■ Cheltuieli SR (inclusiv cheltuieli centralizate PR) ■ ■

Primul Raport de Progres si Evaluare Generala

- Primele sase luni ale grantului au fost caracterizate de:
 - Revizuirea masiva a documentelor SRs (anexele la acordurile de sub-finantare) si activitati de negociere cu implementatorii
 - Pregatirea implementarii – asistenta tehnica si formare pentru SRs
 - Numeroase interventii catre factorii de decizie (Min. Finantelor, Min. Sanatatii) re. cofinantarea pentru TVA corespunzatoare achizitiei de bunuri si servicii din fondurile FG.
- Detalii in pe **www.fondulglobal.ro** - Sectiunile:
 - Primitor Principal – Activitati
 - Implementatori HIV

Monitorizare-Evaluare

Octombrie – Decembrie 2007:

- **Numar de proiecte monitorizate si evaluate (desk-research = surse de date, cercetare de birou, interviuri) : 55 proiecte**

Decembrie 2007 – Martie 2008:

- **Numar de proiecte monitorizate prin vizite de evaluare: 23 de proiecte**

Asistenta tehnica si suport SRs

Programatica

- 2 seminarii M&E organizate la sediul RAA in Nov. 2007
- toti SR contractati pana la 31.12.2007 (23) au beneficiat de cel putin o intalnire de lucru / clarificare la sediul RAA
- fiecare SR a beneficiat in medie de 5 sesiuni de clarificare ref. la raportare prin telefon sau e-mail (total 115 sesiuni)

Financiara

- 3 seminarii asistenta tehnica
- 26 intalniri de lucru/clarificare (in afara celor de evaluare-contractare) la sediul RAA si 3 la sediul SR
- La distanta – peste 100 emailuri si 100 de telefoane de clarificare

Asistenta tehnica si suport SRs

Comunicare:

- 1 seminar (octombrie 2007)
- 1 intalnire a grupului de lucru pe advocacy O1 (dec 2007);
- 4 vizite la SR: asistenta tehnica pe comunicare si relatii publice, clarificari referitor la strategia de abordare a autoritatilor locale
- Circa 10 interventii de asistenta la distanta (realizarea materialelor informative, strategie de distributie, etc).

Primul Raport de Progres

Evaluare Generala

- Procesul de revizuire a documentelor de sub-contractare si negocierile au durat mai mult in cazul SRs Guvernamentali (ex. ANP care decide sa se retraga in Dec. 2007, MIRA care semneaza pe 31 Decembrie, DGASPC Hunedoara care semneaza pe 21 Ian. 2008, ANA care semneaza la 31 ian. 2008)
- Amanarea rezolvarii co-finantarii TVA a impiedicat PR in a face achizitiile mari de produse conform planului de achizitii
- Aceste intarzieri au avut impact asupra performantei generale corespunzatoare primului semestru
- Detalii pe www.fondulglobal.ro - Sectiunea “Raporte si Studii” —
Primul Raport de Progres


Primul Raport de Progres Evaluare Generala

- Indicatori cheie:
- 5 indicatori cheie atinsi in proportie de 100% sau depasiti
- 6 indicatori realizati partial
- 2 indicatori cheie nu au fost deloc atinsi (corespund activitatilor ANP si MIRA)
- 1 indicator cheie va fi masurat pana la finalul anului I, in urma unui studiu

Detalii pe www.fondulglobal.ro - Sectiunea “Stadiul Implementarii - HIV/SIDA”

Situatia programului HIV Runda a 6-a dupa indicatorii cheie la 31.12.2007

SDA1: Prevenire: BCC (Behavior Change Communication) Outreach



I1. Numar de utilizatori de droguri injectabile (IDU) care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (ARAS, ALIAT, INTEGRATION)

I2. Numar de SW care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (ARAS)

I3. Numar de barbati care fac sex cu barbati (MSM) care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (ACCEPT, PSI)


■ Tinta atinsa in proportie de...

■ Tinta neatinsa cu...

■ Tinta depasita cu...

SDA1: Prevenire: BCC (Behavior Change Communication) Outreach (cont.)

■ Tinta atinsa in proportie de... ■ Tinta neatinsa cu... ■ Tinta depasita cu...




15. Numar de persoane de etnie rroma care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (ARAS, SALVATI COPIII)

16. Numar de copii ai strazii care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (ARAS)

17. Numar de detinuti care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (fara implementator la data primei raportari)

SDA1: Prevenire: BCC (Behavior Change Communication) Outreach (cont.)

■ Tinta atinsa in proportie de... ■ Tinta neatinsa cu... ■ Tinta depasita cu...




I8. Numar de utilizatori de droguri injectabile (IDU) si practicanti ai sexului comercial (SW) care se afla in arest preventiv si care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA (activitate inceputa in Q3 de MIRA & TNT)

I9. Numar de persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, care au fost instruite sa ofere informatii despre prevenirea HIV/SIDA prin educatie intre egali (peer education) sau activitati de teren in comunitate (ACCEPT, ARAS, SALVATI COPII, ASOC. LIZUCA).

I10. Numar de prezervative distribuite grupurilor vulnerabile (IDU, SW, persoane de etnie rroma, copiii strazii si detinuti) (ALIAT, ARAS, ACCEPT, PSI, SALVATI COPIII, ADV, INTEGRATION, ASOC. RED RIBBON (Falticeni).

SDA2: Prevenire: Testare si Consiliere


■ Tinta atinsa in proportie de... ■ Tinta neatinsa cu... ■ Tinta depasita cu...



I11. Numar de utilizatori de droguri injectabile (IDU), persoane care practica sexul comercial (SW), persoane de etnie rroma si detinuti care au beneficiat de consiliere pre-testare, au facut testul HIV si au primit rezultatul testului (ALIAT, ARAS)

SDA6: Ingrijire si suport: Ingrijire si suport pentru bolnavii cronici

■ Tinta atinsa in proportie de... ■ Tinta neatinsa cu... ■ Tinta depasita cu...



I12. Numar de tineri care traiesc cu HIV/SIDA (YPLWA), care au beneficiat de activitati de informare, educare si consiliere in cadrul programelor de "Educatie pentru viata" (UNOPA...

I13. Numar de persoane care traiesc cu HIV/SIDA care au beneficiat de consiliere pentru integrare profesionala (ADV, RCA, HAR, Fundatia Baylor, Asoc. Zambete de Copii FDP & 3 organizatii...

I14. Numar de furnizori de servicii instruiti in planificare familiala si integrare profesionala pentru persoanele care traiesc cu HIV/SIDA (PLWHA) (ACCEPT, SECS, RCA)

Primul Raport de Progres

Situatii deosebite / neplanificate

- **Asociata Neghinita** s-a retras de la negocieri; fondurile au fost incluse in bugetul selectiei organizate in perioada Octombrie – Decembrie 2008
- Decembrie 2007: dupa aproximativ 6 luni de negocieri, **ANP** respinge finantarea pe motivul insuficientei capacitati de implementare. Ca urmare, RAA organizeaza cu aprobarea CCM o noua selectiei de implementatori (Ianuarie – Martie 2008). Castigatorii selectiei si bugetele maxime aprobate de CTE anuntate in 14 Martie pe www.fondulglobal.ro - sectiunea Anunturi.
- Decembrie 2007: RAA suspenda acordul de sub-finantare cu **Asociatia “Zambete de Copii”** (Galati). Motivele suspendarii: necomplianta SR cu clauzele acordului de sub-grant (neanuntarea PR re. proces penal pe rol) si grave abateri de la politicile si procedurile financiare.

GRANTUL TUBERCULOZA

Perioada de raportare
1 Octombrie 2007 – 17 Martie 2008

(Primul Raport de Progres va fi transmis
catre LFA-FG la 15 mai 2008)

Grantul TB– Runda a 6-a; Buget total: 3,620.427 Euro

Data oficiala de incepere: 1 Octombrie 2007


Scopul programului: De a creste efortul in activitatile de control al TB, prin introducerea unor aspecte inovative, in acelasi timp continuand activitatile care s-au dovedit eficiente in vederea reducerii poverii TB in Romania.

Obiective specifice:

- Asigurarea unui diagnostic TB de calitate si ingrijiri centrate pe pacient prin dezvoltarea parteneriatului public- privat in domeniul controlului TB;
- Protejarea de tuberculoza a grupurilor sarace si vulnerabile, prin educatie specifica si interventii in vederea asigurarii aderentei la tratament;
- Cresterea controlului MDR TB prin implementarea DOTS Plus;
- Consolidarea capacitatii manageriale a Programului National de Control al TB (PNCT) de a coordona la nivel national si local activitatile de control al TB, prin consolidarea sistemelor de sanatate;
- Dezvoltarea implicarii comunitatilor si cresterea angajamentului politic pentru controlul tuberculozei;
- Asigurarea implementarii eficiente si eficace a grantului.

Situatia sub-contractarii grantului

- Numar total proiecte componenta TB: 16
- Numar acorduri de sub-finantare incheiate: 5 (= nr. de SRs contractati) pentru 13 proiecte:
 - Implementatori: SNSPMS , CPSS, Inst. Marius Nasta, Salvati Copiii, CNSMF
- Nu s-au semnat acorduri de sub-finantare cu:
 - Crucea Rosie (1 proiect in valoare de 55,700 Euro programat sa inceapa in semestrul III)
 - ANP (2 proiecte in valoare de 785,055 Euro) **!! PROBLEMA !!**



Grantul TB – Faza I: Situatiia sub-contractarii fondurilor
Total fonduri contractate cu GFATM: 3.620.427 euro

Situatia contractarii grantului

- Buget total: 3,620,427 Euro (inclusiv PR); 3,323,492 Euro (fara PR)
- Din care contractat: 2,779,672 (inclusiv PR) = **77 %**; 2,482,737 (fara PR)
- Disbursat pentru Q1 si Q2: 483,127 Euro (include taxa GLC, platita de RAA pentru misiunea GLC re. achizitia MDR-TB Drugs)= **14,5 % din bugetul total al Implementatorilor.**
- Necontractate – fondurile Crucea Rosie Romana si ANP

**Grantul TB: Fonduri Contractate cu FG vs. Fonduri sub-
contractate catre SR si Fonduri Disbursate catre SR
(1 Oct. 2007 – 15 Martie 2008)**

CCM

€ 15,472

PR

€ 34,202

€ 57,838

€ 57,838

SR

€ 475,943

€ 421,344

€ 504,468

■ Disbursat

■ Contractat SR

■ Contractat FG Rd 6

Asistenta tehnica si suport SRs - TB

- 4 octombrie 20087 - intalnire de lucru cu implementatorii TB in data de 4 octombrie pentru instruire in vederea intocmirii anexelor acordurilor de subfinantare + informare generala + prezentare intalniri Tbilisi
- Intalniri de lucru/ clarificari: total 8 din care 4 la sediul RAA + 4 la sediile SR
- Asistenta tehnica la distanta (e-mail)
 - revizuiiri ale anexelor proiectelor: 38 de sesiuni
 - alte cerinte (telefoane si e-mail-uri zilnice): peste 100.

Alte activitati realizate:

- Pregatirea misiunii OMS de evaluare a laboratoarelor de bacteriologie bK: Sven Hoffner de la laboratorul Supranational de Referinta de la Stockholm- februarie 2008
- Pregatirea misiunii de evaluare GLC pentru programul DOTS Plus: Einar Heldal, Gunta Dravniece, Irina Schalyni; martie 2008
- Sustinerea PNCT in demersurile re. achizitiile de medicamente, numarul zilelor de spitalizare pentru bolnavii MDR- TB (info. suplim. Pe www.fondulglobal.ro – Anunturi)

Stadiul demersurilor privind obținerea cofinantării pentru TVA

Stadiul demersurilor privind co-finantarea pt. TVA

- MFP notifica (August 2007) RAA si MSP (ca restituirea TVA sub forma de co-finantare este posibila si ca MSP poate sa initieze demersul legislativ)
- Pe 27 august RAA primeste de la MSP prima notificare
- Octombrie 2007: RAA a inaintat MFP si MSP pentru urmatoarele documente, in vederea revizuirii si aprobarii:
 - Draft Memoradum de intelegere (RAA, MSP, CCM)
 - Proiect Ordonanta de urgenta
 - Draft Nota de fundamentare si Memoriu catre cabinetul Primului Ministru (ca din partea MSP pentru Guvern)
- La data de 16 ianuarie 2008 documentele primisera aprobari de la MFP si de la MSP (dep. As. Juridica, directia Buget si credite externe, cabinet Secretar de stat Vlad Iliescu, autoritatea de sanatate publica, UMP-FG) si au fost inaintate de catre Secretatul de Stat la cabinetul Ministrului - acesta urmand sa semneze Memorandumul de intelegere si apoi sa inainteze catre Guvern proiectul de act normativ spre aprobare si promulgare.
- Din 16 ianuarie procesul stagneaza la nivelul Cabinetului Secretarului de stat Dr. Mircea Manuc, care a preluat intre timp prerogativele Conf. Dr. Vlad Iliescu.

Solicitari catre CCM

1. Solicitare CCM sa notifice ANP re:

- Urgentarea procesului de pregatire a semnarii acordului de sub-finantare corespunzator celor 2 proiecte din Grantul TB:
 - Urgentarea trimiterii catre RAA a anexelor revizuite
 - Decizie privind persoanele din ANP responsabile de implementarea proiectelor
- Pe 18 februarie ANP notifica oficial RAA re. decizia de a semna acordul de sub-finantare pentru proiectele TB.
- Pe 20 februarie RAA transmite ANP toate instructiunile necesare pentru completarea anexelor (pt. negociere si sub-contractare).
- Pana in prezent (19 martie) ANP nu a transmis nici un document

2. Fondurile care vor ramane in urma rezilierii acordului cu Asociatia Zambete de copii – 71,000 Euro

- Dupa rezilierea contractului si dupa primirea instructiunilor de la FG, RAA va face propuneri catre CCM privind solutiile de utilizare a fondurilor si va solicita o aprobare in regim de procedura de urgenta (vot electronic).
- Motive:
 - Timpul scurt ramas pentru implementare (15 luni din 24)
 - Rezilierea acordului, retragerea bunurilor vor mai consuma aprox. 1 luna din timpul de implementare
 - Sesiunile de selectie cf. metodologiei standard a CCM dureaza aprox 2 luni