

Raport privind progresul implementarii granturilor finantate de Fondul Global - R6

Intrunirea CNC-FG din

1 Noiembrie 2010



GRANTUL HIV RAPORT PROGRAMATIC

Situatia programului HIV/SIDA Rd 6 la 30 iunie 2010: indicatori cheie

Din 14 indicatori cheie (<http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/grantul-hiv-sida/>)

- ✓ 12 au fost depasiti (>100%)
- ✓ 2 realizati in proportie de 90% (# IDUs, Roma & SWs testati si consiliati HIV) si 99,8% (# de prezervative distribuite)

Indicatorii de rezultat Faza I (engl. *outcome indicators*):

- ✓ 14% IDUs au comportament cu risc redus de transmitere HIV
- ✓ 54% SWs declara utilizarea prezervativului la 10 din ultimele 10 contacte sexuale
- ✓ 64% MSM declara ca au folosit prezervativul la ultimul contact sexual anal cu alt barbat
- ✓ 22% detinuti declara ca au folosit prezervativul cu toti partenerii in ultimele 12 luni
- ✓ 65% PLWHA declara ca au folosit prezervativul la ultimul contact sexual

Situatia studiilor /evaluarilor realizate in Faza II

- **BSS in randul SWs din Bucuresti:** colectarea datelor incheiata; raport in pregatire.
- **BSS in randul detinutilor:** colectarea datelor in derulare (in colaborare cu ANP);
- **BSS in randul IDUs din Bucuresti:** colectarea datelor in derulare (in parteneriat cu UNODC);
- **Studiu de estimare a numarului de MSM din Bucuresti:** colectarea datelor incheiata; raport in pregatire;
- **Ancheta comportamentala in randul YPLWHAs:** in pregatire.

Rapoartele studiilor vor fi finalizate in 2010.,

Rapoartele vor fi lansate de RAA in 2011.

Activitati de close-out ale PR pentru perioada iulie-octombrie 2010

- 23 de vizite de evaluare finala in perioada martie – octombrie 2010
- 22 de implementatori evaluati
- Aspecte evaluate:
 - Situatia implementarii proiectului/proiectelor (gradul de indeplinire a activitatilor, evidenta datelor, succese si dificultati intampinate etc)
 - Sustenabilitatea proiectului/proiectelor
 - Evidenta stocurilor

Dificultati de implementare mentionate de SRs

- Lipsa de motivatie a beneficiarilor pentru a participa la cursuri
- Discrepanta dintre dorintele si capacitatile reale ale beneficiarilor seropozitivi HIV in ceea ce priveste gasirea unui loc de munca;
- Dificultati de ordin organizatoric, logistic: colaborare dificila cu autoritatile locale, insuficienta dotarilor
- Lipsa sau interpretarea eronata a legislatiei (SWs si PLWHAs)
- Capacitatea redusa de continuare a implementarii proiectelor, ca urmare a lipsei resurselor financiare

Succese in implementare mentionate de SRs

- Integrare/reintegrare scolara a YPLWHAs
- Cresterea abilitatilor de viata independenta a YPLWHAs
- YPLWHAs manifesta interes pentru planificarea familiala
- Grupurile vulnerabile manifesta in general interes pentru informatiile furnizate in cadrul proiectelor
- Beneficiarii sunt multumiti de functionarea sistemului de referire catre alte servicii specializate - cabinete medicale; servicii de substitutie, serviciul de evidenta populatiei, CCTV
- Cresterea capacitatii de management/implementare a organizatiilor
- Cresterea vizibilitatii organizatiilor
- Cresterea numarului de beneficiari in proiecte (deschiderea de noi puncte de lucru, accesarea unor comunitati traditionale; patrunderea in comunitati care nu au mai beneficiat de programe de prevenire si asistenta psiho-sociala)


Sustenabilitatea proiectelor

- 15 implementatori continua toate activitatile din proiecte
- 5 implementatori continua doar o parte dintre activitati
- 7 implementatori nu continua nici o activitate din proiecte
- Principala sursa de finantare: FSE
- Alte surse: finantatori privati, autofinantare

GRANTUL HIV

RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII


Raport comparativ
buget contractat cu FG - fonduri disponibile (transe de finantare primite de la FG si TVA incasat) - fonduri cheltuite



	Buget contractat cu FG	Fonduri distribuite catre PR de FG	TVA rambursat de la bugetul de stat	Fonduri cheltuite
■ Faza I (1 Ian. 07-30 Iun. 09)	6,603,960 €	6,557,734 €	354,619 €	6,367,999 €
■ Faza II (1 Iul. 09-30 Iun. 10)	2,166,809 €	1,657,414 €	0 €	2,025,071 €
■ TOTAL	8,770,769 €	8,215,148 €	354,619 €	8,393,070 €

Concluzii

Buget total: 8.770.769 Euro



■ Buget nettransferat de catre FG: 201.002 Euro

■ Numerar ramas in sold: 176.697 Euro

■ Fonduri cheltuite de SR: 8.393.070 Euro

- Rata de cheltuire a fondurilor aferente grantului HIV este de 96% din totalul bugetului
- Diferenta de 4%, fonduri necheltuite reprezinta: 18.000 Euro fonduri destinate auditul financiar aferent anului 2010 (aflat in faza de finalizare); 65.000 Euro fonduri destinate finalizarii de catre PR a studiilor; 294.669 Euro (3,36%) reprezentand fonduri necheltuite de catre SR (din care 235.961 Euro economii aferente Fazi I de implementare; 58. 738 Euro economii aferente Fazei II de implementare)
- Co-finantarea de la bugetul de stat, in valoare de 354,619 Euro reprezinta TVA-ul cerut si recuperat aferent perioadei 2007 – 2009

Achizitii realizate PR

Auditul extern pentru anul 2009 a fost finalizat conform planificarii.

Auditul extern pentru anul 2010 a fost contractat si este in curs de finalizare

2004 teste rapide HIV, HVC si HVB au fost achizitionate impreuna cu alte consumabile sanitare necesare pentru studiile din cadrul grantului: plasturi, tampoane alcool, dezinfectant de maini, manusi de unica folosinta, etc.

GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grantul TB – Runda a 6-a


Raport de Progres

- **Al saselea Raport de Progres si Cererea de Finantare** au fost transmise catre LFA si FG in data de 13 august 2010.
- Scorul obtinut este A1.

Overall grant rating	
A1	Exceeds expectations
A2	Meets expectations
B1	Adequate
B2	Inadequate but potential demonstrated
C	Unacceptable

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres




GRANTUL TB – INDICATORI CHEIE

Grantul TB-Subrecipienti si proiecte

- 6 subrecipienti:
 - CPSS-6 proiecte
 - Salvati copiii-3 proiecte
 - UIP TB ANP-2 proiecte
 - UIP TB Marius Nasta-1 proiect
 - CNSMF-1 proiect
 - CRR-1 proiect-finalizat la 31 martie 2010

Numar indicator	ORGANIZATIE	INDICATOR	Rezultat planificat pt. iunie 2010 (Q11)	Rezultat atins la 30 iunie 2010 Q11	Procent %
1	CPSS	Numarul persoanelor instruite pentru asigurarea educatiei pentru sanatate in domeniul TB, trimiterea catre servicii medicale a persoanelor fara adapost	262	389	148.5
2	SC	Numarul de suspecti de TB identificati si referiti catre servicii medicale intre persoanele fara adapost	520	763	146.7
3	CRR	Numarul pacientilor cu TB care au primit suport pentru alimente	1,700	2,309	136
4	SC+CPSS	Numarul de persoane din comunitatile vulnerabile care au participat la activitati de educatie pentru sanatate in domeniul TB prin activitati la nivel comunitar.	17,327	23,297	135
5	SC	Numarul cazurilor de TB depistate in randul persoanelor fara adapost	160	213	133.1
6	CPSS	Numarul de persoane cu rol de decizie si jurnalisti sensibilizati in cadrul unor activitati de advocacy, comunicare si mobilizare sociala (ACSM).	275	362	131.6
7	CPSS	Numarul de persoane din reseaua de pneumoftiziologie instruita in management de program, supraveghere epidemiologica si managmenet financiar	900	1145	127.2
8	CPSS	Numarul de medici de familie si furnizori privati de servicii medicale instruiti in strategia DOTS	1,500	1,827	122
9	Nasta	Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament	280	307	109.6
10	ANP	Numarul de persoane din sistemul penitenciar instruite in prevenirea TB si educatia pentru sanatate in domeniul TB, activitati de control al TB	1,783	1,945	109
11	CNSMF	Numarul de persoane instruite in strategia PAL (Abordul practic al sanatatii pulmonare).	254	236	92.9
12	ANP	Numarul de detinuti care au beneficiat de educatie pentru sanatate in domeniul TB	23,760	16,258	68

INDICATORI CHEIE TB



Activitati PR

1. Medicamentele MDR TB

- La mijlocul lunii iunie au ajuns in tara partial medicamentele de la GLC via IDA
- Probleme IDA:
 - termene de expirare mici,
 - stocuri zero (Kanamicina a fost disponibila de abia in mai 2010 in depozitele IDA),
 - preturi crescute (Kanamicina de 5 ori mai scumpa comparativ cu cotaia anterioara).

Activitati PR

1. Medicamentele MDR TB

- Pe 30 septembrie, respectiv pe 15 octombrie au fost livrate si restul de medicamente din comanda trimisa de PR in decembrie
- Nu au existat probleme cu stocurile de medicamente:
 - Desi la inceputul lunii ianuarie, cantitatea de Kanamicina era in cantitati extrem de mici au fost luate masuri pentru a nu intrerupe tratamentul pacientilor MDR TB (s-a oprit inrolarea pacientilor cu Kanamicina, pacientii eligibili pentru tratamentul cu Capreomicina au fost trecuti pe tratament cu Capreomicina, s-a redistribuit cantitatile aflate in tara, etc)

Activitati PR

1. Medicamentele MDR TB

- Ca urmare:
 - a lipsei de medicamente MDR TB de linia a 2-a din Romania
 - a recomandarilor GLC -ului
 - si cu aprobarea Fondului Global

RAA a realizat toate demersurile pentru importul unei noi transe de medicamente MDR TB mai repede decat fusese prevazut in cadrul proiectului (martie 2011 versus noiembrie 2011).

Activitati PR

2. Controlul calitatii medicamentelor MDR TB

- Conform recomandarilor Fondului Global, PR-ul a selectat un laborator independent care sa indeplineasca conditiile impuse: sa fie acreditat de ANM si sa fie acreditat ISO 17025.
- Cel mai probabil pana la sfarsitul anului, va fi semnat contractul si incepand cu 2011 va incepe testarea medicamentelor MDR TB

Activitati PR

3. Ancheta DRS-SLD

- Toate tulpinile MDR TB identificate intre 1 octombrie 2009-31 ianuarie 2010 au rezultate la antibiogramele de linia a 2-a.
- Conform protocolului anchetei ultima etapa a anchetei este control extern de calitate (Laboratorul Supranational de Referinta Stockholm).
- Bugetul total necesar este de 20.000 de euro, bani ce ar fi trebuit sa fie alocati din TVA-ul recuperat aferent anului 2010 (10.000 de euro) si din bugetul OMS Europa (10.000 euro).
- In acest moment ancheta nu se poate finaliza datorita faptului ca TVA-ul nu a fost returnat de catre MS.

Alte activitati realizate de PR

1. Activitati de lobby pentru PNCT

- Finalizate cu o intalnire comuna PNCT, MS, CNAS, RAA (Aprilie 2010).
- Principalele concluzii ale intalnirii au fost:
 - Necesitatea infiintarii in cadrul Institutului Marius Nasta a unei unitati centrale de management TB (personal propriu, buget, etc)
 - Revenire la achizita centralizata de medicamente anti TB,
 - Asigurarea necesarului de medii de cultura, antibiograme
 - Identificarea posibilelor cai pentru ca MS/CNAS sa poata sa procure direct de la GLC medicamentele de linia a 2-a

Alte activitati realizate de PR

2. Misiunea GLC (7-15 iulie 2010): organizare si facilitare

- Principalele concluzii ale vizitei au fost:
 - Pacientii din cohorta GLC sunt tratati corespunzator
 - Managementul pacientilor din afara cohortei GLC ridica probleme mai ales datorita lipsei de medicamente de linia a 2-a.
- Raportul final va fi disponibil cel mai probabil la inceputul anului viitor.

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres


Indicatorii realizati si alte informatii actualizate
pe:

<http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/tb/>

GRANTUL TUBERCULOZA


RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport comparativ: buget contractat cu FG - fonduri disponibile- fonduri distribuite catre SR de PR - fonduri cheltuite, aferente Fazei I (01 Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009) si Fazei II (01 Octombrie 2009 - 30 Iunie 2010)



	Buget contractat cu FG	Total fonduri disponibile	Fonduri distribuite catre SR de PR si cheltuieli PR	Fonduri cheltuite
■ Faza I (1 Oct. 07-30 Sep. 09)	3,620,427 €	3,836,599 €	3,386,053 €	3,292,297 €
■ Faza II, Q9-Q11 (1 Oct. 09-30 Iun. 10)	1,459,948 €	1,538,413 €	1,586,064 €	1,466,330 €
■ TOTAL	5,080,375 €	5,375,012 €	4,972,117 €	4,758,627 €

Concluzii



- Pana la 30 Iunie 2010, rata de cheltuire a fondurilor fata de bugetul contractat este de 93,67%
- FG a transferat PR-lui 5.153.802 Euro (cu 1,45% mai mult fata de bugetul contractat, incluzand un trimestru tampon).
- 221,210 Euro, reprezentand valoarea TVA, au fost ceruti si recuperati de la bugetul de stat, sume aferente anilor de implementare 2007-2010
- PR-ul a transferat catre SR 4.972.117 Euro,

Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA – a fost efectuata plata pentru anul 3 de program (537.455,15 Euro). Medicamentele au sosit in Romania in 3 transe: iunie, septembrie si octombrie 2010.
 - Servicii de vamuire-depozitare-distributie a medicamentelor de linia a 2-a de la S.C. UNIFARM S.A. – lunar pentru pacientii inrolati in cohorta GLC.
 - Servicii de testare si controlul calitatii medicamentelor antituberculoase de linia a 2-a conform regulilor de asigurare a calitatii ale FG.
 - Auditul extern pentru anul 2009 – a fost finalizat conform planificarii.
- Achizitii SR
 - CPSS, Salvati Copiii, CNSMF – achizitii realizate conform planificarii cu aprobarea si asistenta tehnica a PR-ului.
 - ANP – designul si dezvoltarea modulelor 5 si 6 eLearning au fost achizitionate dar nu s-a inceput implementarea efectiva a acestora.

TVA 2010

- Demersurile privind asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru Faza a II-a a programelor finantate de Fondul Global au inceput inca din anul 2009
- In februarie 2010, dupa schimbarea Ministrului Sanatatii, RAA a reluat aceste demersuri, depunand in mod repetat memorii in acest sens
- In Iunie 2010, FPM Maria Kirova, in cadrul intalnirii cu Domnul Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a reiterat importanta cofinantarii Granturilor din bugetul de stat
- In Octombrie 2010, s-a primit un raspuns afirmativ in ceea ce priveste cofinantarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor necesare acoperirii platii TVA, urmand ca decontarea propriu-zisa a banilor sa se faca incepand cu anul 2011.