

Raport privind progresul implementarii granturilor GFATM - R6

Intrunirea CNC-FG din
20 Mai 2009



GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grantul TB – Progres General Indicatori (al treilea Semestru):

Din cei 17 indicatori- cheie:

- 12 indicatori- cheie au fost depasiti (>100%);
- 2 tinte au fost atinse semnificativ (81-99%)
- 3 indicatori partial realizati (50-80%)

<http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/tb/>

Grantul TB – Progres General

Al treilea Semestru (perioada Octombrie '08-Martie '09)

- 558 Medici de Familie instruiti (fata de 500 planificati pentru acest semestru)
- 941 copii si tineri fara adapost atinsi cu interventii IEC (fata de 750 planificati pentru acest semestru)
- 13.086 persoane din grupuri vulnerabile atinse cu activitati IEC (fata de 8.600 planificate pana la finalul fazei I)
- 102 jurnalisti instruiti fata de 80 planificati pana la finalul fazei I
- Al patrulea newsletter electronic a fost trimis catre 145 de persoane la sfarsitul lunii martie 2009
- 600 specialisti din reseaua de pneumoftiziologie instruiti, fata de 450 planificati pana la finalul fazei I:
 - 489 in sistem rezidential
 - 111 in sistem de invatamant la distanta

Grantul TB – Progres General

Al treilea Semestru (perioada Octombrie '08-Martie '09)

- 320 suspecti TB identificati in randul copiilor/tinerilor fara adapost (fata de 260 planificati pentru acest semestru) din care 100 au fost diagnosticati cu TB (50 cu TB pulmonara cu microscopie pozitiva si 1 caz de meningita TBC)
- Toti suspectii au fost trimisi catre servicii medicale si au beneficiat de suport social si material
- Un numar de 47 bolnavi de TB din randul copiilor si tinerilor fara adapost (din care cel cu meningita) au incheiat cu succes tratamentul antituberculos
- Au fost selectate 6 proiecte de cercetare operationala in domeniul controlului TB, fata de 3 planificate
- Au fost intruite 44 persoane in metodologia cercetarii, abilitati pentru scrierea unor propuneri de finantare, etica cercetarii, biostatistica, etc., fata de 30 planificate.

Grantul TB – Progres General

Al treilea Semestru (Octombrie '08-Martie '09)

- Ghidul de implementare al strategiei PAL a fost finalizat; Misiunea tehnica din partea OMS pentru aceasta arie de interventie a propus replanificarea activitatilor,
- 104 medici de familie din Calarasi si Dolj au fost instruiti pentru implementarea ghidului PAL
- Este in curs de realizare a unui studiu de evaluare a utilizarii PAL in regim pilot in cele 2 judete
- Au fost achizitionate echipamente medicale pentru asistenta medicala a bolnavilor cu afectiuni respiratorii: pulsoximetre, nebulizatoare, peak-flow-metre, spacer.
- 50 persoane, reprezentanti ai organizatiilor si institutiilor implicate in activitati de control al TB au fost instruite referitor la ACSM in judetul-pilot Maramures
- A fost finalizat un studiu de identificare a nevoilor bolnavilor cu TB (chestionar aplicat la 132 bolnavi de TB) util pentru elaborarea strategiei nationale de ACSM

Administratia Nationala a Penitenciarelor

2 ateliere comune referitor la colaborarea
rețelei de pneumoftiziologie cu sistemul
penitenciar, respectiv revizuirea

Programului National de Control al TB in
sistemul penitenciar:

Amara 20-25 octombrie, 64 participanti (45
medici)



Administratia Nationala a Penitenciarelor



40 vizite de supervizare pentru monitorizarea implementarii PNCT in sistemul penitenciar, ocazie cu care au fost instruite un numar de 478 persoane in masuri de control al infectiilor cu transmitere pe cale aeriana



7,235 detinuti care au participat la sesiuni de IEC in sistemul penitenciar, fata de 10,560 prevazuti pana la sfarsitul Semestrului III

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania



- revizuirea metodologiei de distribuire a stimulentei
- instruirea voluntarilor si a personalului implicat din reseaua TBC



- organizarea activitatii de distribuire a stimulentei: conferinte de presa, afise, etc.
- prima distributie in luna decembrie: 1.077 bolnavi TB din cele 2 judete au primit stimulente (Iasi si Prahova)

Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”

- Aprobarea GLC pentru includerea in proiectul DOTS-Plus a 320 bolnavi cu MDR-TB a fost primita in data de **24 octombrie 2008**
- Cererea de achizitie a medicamentelor de linia a 2-a pentru cei 320 bolnavi a fost trimisa catre GDF in data de **4 noiembrie**, iar acesta a notificat IDA in mod oficial pentru cantitatile prevazute de medicamente
- Autorizatia de introducere in tara a medicamentelor de linia a 2-a procurate de la IDA, in special cele neinregistrate pe piata din Romania a fost obtinuta in data de **7 noiembrie 2008.**
- Solicitarea necesarului de medicamente de linia a 2-a pentru primul transport, calculat impreuna cu reprezentantii Institutului, a fost trimisa catre IDA in data de 14 noiembrie 2008, iar cotația a fost primita in data de **28 noiembrie 2008**
- Plata in avans medicamentelor s-a efectuat in data de 11 decembrie 2008

Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”

- Prima tranza de medicamente a sosit in tara in data de 23 martie 2009
- Au fost introdusi in cea de a 3-a cohorta a proiectului DOTS-Plus 45 bolnavi MDR-TB, fata de 60 planificati pana la sfarsitul semestrului III
- Contractul tripartit Inst. Nasta – RAA – UNIFARM pentru stocarea si distribuirea medicamentelor de la IDA, inclusiv cele procurate in cadrul Rundei a 2-a a fost incheiat in data de **31 octombrie 2008**
- A fost asigurata aprovizionarea neintrerupta cu medicamente de linia a 2-a a bolnavilor cu MDR-TB inclusi in proiectul DOTS-Plus.

Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”

Ancheta de Supraveghere a Chimiorezistentei Tuberculozei la substantele antituberculoase de linia a 2-a:

- Corespondenta intensa intre partenerii implicati: UIP-TB, RAA, OMS si Fondul Global referitor la design-ul studiului (prospectiv vs. retrospectiv)
- RAA a propus un draft de protocol, pentru realizarea unui studiu de tip prospectiv, in data de 29 octombrie 2008 in vederea discutarii acestuia impreuna cu expertii OMS
- A fost finalizat studiul retrospectiv propus de catre PNCT (Martie 2009): 221 tulpini MDR-TB testate, din care 9 au fost identificate cu XDR-TB.
- In cadrul Misiunii E-CDC-OMS de evaluare a PNCT a fost analizat stadiul implementarii acestei activitati si au fost agreeate activitatile care urmeaza sa fie derulate: control de calitate pentru 20 tulpini din cele 221, precum si a tuturor laboratoarelor de nivel III din tara, urmate de un studiu prospectiv al chimiorezistentei pentru substantele antituberculoase de linia a 2-a.

M&E

- Misiunea E-CDC-OMS de evaluare a PNCT: 23.03-02.04.2009: au fost vizitate aprox. 60 unitati din 16 judete.
- Vizite de monitorizare efectuate: activitatile tuturor implementatorilor, practic toate activitatile importante
- Asistenta tehnica acordata implementatorilor:
 - ANP – achizitia echipamentelor IT si platformei de e-learning
 - CPSS – proiectele de cercetare operationala
 - Institutul “Marius Nasta”-achizitia de medicamente si Ancheta de supraveghere a chimiorezistentei
 - SNSPMS-strategia de ACSM in domeniul controlului TB

Dificultati

- Intarzierea finalizarii si publicarii in Monitorul Oficial a Normelor de Implementare ale PNCT; acesta a fost unul din motivele care a dus la intarzierea intocmirii si trimiterii aplicatiei la GLC
- De subliniat intarzierea extrem de mare (3 trimestre) cu care s-a reusit incheierea acordului de sub-finantare cu ANP, la care se adauga intarzierea mare cu care ANP a desemnat o persoana cu competenta in IT care sa fie implicata in activitatile specifice ale UIP-TB
- Intarzierea livrarii medicamentelor de linia a 2-a de la IDA

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

- Al Treilea Raport de Progres si Cererea de Finantare au fost transmise catre LFA si FG cu respectarea termenului-limita
 - Raportul este disponibil pe www.fondulglobal.ro

Grantul TB – Runda a 6-a


Concluzii:

- Au fost incheiate acorduri de sub-finantare pentru toate ariile de interventie
- In ciuda dificultatilor intampinate, rapoartele de monitorizare si evaluare indica faptul ca implementarea este pe o directie buna si ca sunt sanse foarte mari ca toti indicatorii sa fie indepliniti pana la fazei I de implementare a Grantului

GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport privind fondurile primite vs. fonduri distribuite catre SR pentru primele 18 luni de implementare (01 Octombrie 2007 – 31 Martie 2009)




	Semestrul I 01 Octombrie 2007 - 31 Martie 2008	Semestrul II 01 Aprilie 2008 - 31 Septembrie 2008	Semestrul III 01 Octombrie 2008 - 31 Martie 2009	Cumulativ 01 Octombrie 2007 - 31 Martie 2008
Fonduri primite	1,096,548 €	1,150,301 €	1,089,528 €	3,336,377 €
Fonduri distribuite catre SR	543,320 €	924,537 €	1,165,266 €	2,633,123 €
Fonduri cheltuite de SR	287,825 €	565,668 €	1,125,265 €	1,978,758 €

Rata distribuirii si a cheltuirii fondurilor

- In primele 18 luni de implementare, fata de fondurile primite de la GFATM (3.336.377 Euro), PR-ul a distribuit SR-lor **79%** din acestea; reprezentand **95%** din bugetul contractat (2.761.763 Euro)
- SR au cheltuit **75%** din fondurile distribuite de PR, reprezentand **72%** din bugetul contractat cu GFATM
- Indicator important: rata de cheltuire a fondurilor fata de total venituri – **58%** ; unde veniturile reprezinta fondurile primite de la GFATM (3.336.377 Euro), dobanzile incasate de PR (21.659 Euro), TVA incasat aferent perioadei 1 Octombrie 2007 – 31 Decembrie 2008 (55.220 Euro)

Rata de cheltuire a fondurilor vs bugetul contractat cu PR-ul



Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA
 - Servicii de vamuire-depozitare-distributie a medicamentelor de linia a 2-a de la S.C. UNIFARM S.A.
 - Echipamente medicale pentru medicii de familie care vor implementa strategia PAL in regim pilot
 - Auditul extern in valoare de 20.230 Euro, va fi finalizat pana la 15 Iunie 2009.
- Achizitii SR
 - CPSS, Salvati Copiii si SNSPMS – achizitiile sunt realizate conform planificarii.
 - ANP – achizitiile sunt intarziate fata de planificare si trebuie depuse eforturi sustinute pentru recuperarea intarzierilor.

GRANTUL HIV

RAPORT PROGRAMATIC

Situatia programului HIV/SIDA Rd 6 la finalul primelor 18 luni de implementare

Din cei 14 indicatori cheie:

- ✓ 9 au fost depasiti (>100%)
 - ✓ 1 realizat in proportie de 61% (distributia de prezervative);
 - ✓ 1 realizat in proportie de 73% (prevenire in randul SWs);
 - ✓ 2 au inregistrat valori sub 30% (prevenire in randul detinutilor si testare in randul grupurilor vulnerabile);
 - ✓ 1 indicator comportamental masurat la timp.
-
- Pentru detalii despre progresul la sfarsitul primelor 18 luni de program, consultati <http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/hiv-sida/>.
 - Datele de monitorizare se agregă semestrial, urmatorul raport online va fi disponibil **dupa 15 August 2009**.

Progresul programului HIV/SIDA Rd 6 in trimestrul 7 (ianuarie – martie 2009)

Din cei 14 indicatori cheie:

- ✓ 9 au fost depasiti (>100%)
- ✓ 1 realizat in proportie de 70% (prevenire in randul SWs);
- ✓ 1 realizat in proportie de 47% (prevenire in randul detinutilor)
- ✓ 1 realizat in proportie de 43% (testare in randul grupurilor vulnerabile);
- ✓ 1 realizat in proportie de 33% (distributia de prezervative);
- ✓ 1 indicator comportamental masurat la timp.

Situatia studiilor BSS la finalul lui Q7

- **BSS in randul IDUs** – colectarea datelor incheiata, datele introduse in baza de date electronica. In Q8 se efectueaza analiza si raportul.
- **BSS in randul PLWHAs** – colectarea datelor incheiata, datele introduse in baza de date electronica. In Q8 se efectueaza analiza si raportul.
- **BSS in randul SWs in 8 judete, excluzand Bucuresti** – analiza preliminara a datelor incheiata. Datele vor fi integrate intr-un singur raport, impreuna cu cele din Bucuresti.
- **BSS in randul SWs in Bucuresti (inclusiv componenta serologica)**– protocolul de cercetare in draft, echipa de cercetare selectata. Colectarea datelor incepe pe 20 mai 2009 si se incheie pe 24 iunie 2009. Analiza preliminara a datelor va fi disponibila pana pe 30 iunie 2009 si raportul la 31 iulie 2009.
- **BSS in randul detinutilor (inclusiv componenta serologica)** - protocolul de cercetare in draft, echipa de cercetare selectata. Colectarea datelor incepe pe 29 mai si se incheie pe 29 iunie 2009. Analiza preliminara a datelor va fi disponibila pana la 15 iunie 2009, iar raportul pana la 31 iulie 2009.


Aspecte critice la finalul trimestrului 7

- 1) **Deși indicatorii ref. prevenirea HIV și testarea HIV în rândul detinutilor au crescut, ei încă sunt sub valori acceptabile:**
 - Numarul de detinuti atinsi programe IEC a crescut de la 7,318 (Decembrie 2008) la 12,683 (Martie 2009)
 - Numarul de detinuti consiliati si testati VCT a crescut de la 927 (Decembrie 2008) la 3,187 (Martie 2009).
- 2) **Activitatile de testare HIV in clinica low-threshold au rezultate sub tinta in randul SWs si Roma.**
- 3) **Activitatile de testare HIV in outreach au rezultate sub tinta in randul tuturor grupurilor vulnerabile vizate (IDUs, SWs, Roma).**
- 4) **Reorganizarea ANA face incerte: a) continuarea programului de testare VCT in penitenciare si b) continuarea proiectului de dezvoltarea a unui sistem de monitorizare in domeniul reducerii cererii de droguri.**
- 5) **Trebuie identificat un model de implementare a programului VCT in penitenciare pentru Faza II.**

GRANTUL HIV

RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport privind fondurile primite vs. fonduri distribuite catre SR pentru 21 luni de implementare (01 Iulie 2007 – 31 Martie 2009)



	Semestrul I 01 Iulie - 31 Decembrie 2007	Semestrul II 01 Ianuarie - 30 Iunie 2008	Semestrul III 1 Iulie - 31 Decembrie 2008	Trimestrul 7 1 Ianuarie - 31 Martie 2009	Cumulativ 01 Iulie 2007 - 31 Martie 2009
Fonduri primite	2,880,491 €	1,541,314 €	1,113,796 €	1,022,133 €	6,557,734 €
Fonduri distribuite catre SR	1,841,115 €	1,278,170 €	1,499,338 €	646,088 €	5,264,711 €
Fonduri cheltuite de SR	1,021,817 €	1,363,616 €	1,702,349 €	742,511 €	4,830,293 €

Rata distribuirii si a cheltuirii fondurilor

- In primele 21 luni de implementare, fata de fondurile primite de la GFATM (6.557.734 Euro – 99% din bugetul contractat), PR-ul a distribuit SR-ilor **88%** din acestea; reprezentand **80%** din bugetul contractat (5.954.051 Euro)
- SR au cheltuit **92%** din fondurile distribuite de PR, reprezentand **81%** din bugetul contractat cu GFATM
- Indicator important: rata de cheltuire a fondurilor fata de total venituri – **71%** ; unde veniturile reprezinta fondurile primite de la GFATM (6.557.734 Euro), dobanzile incasate de PR (27.376 Euro), TVA incasat aferent perioadei 1 Iunie 2007 – 31 Decembrie 2008 (185.624 Euro)
- **Rata de cheltuire a fondurilor raportata catre GFATM (incluzand plati amanate si contracte in curs de derulare) este de 95% fata de bugetul contractat si 91% fata de total venituri**

Rata de cheltuire a fondurilor vs bugetul contractat cu PR-ul

Comparativ Q6 vs Q7

Implementator	Q6	Q7
MIRA	91%	100%
DGASPC Hunedoara	80%	86%
ANA	65%	65%
Aliat	92%	92%
ARAS	76%	79%
Integration	88%	91%
PSI	77%	79%
Accept	82%	77%
ADV	93%	95%
Noua Speranta Petrila	87%	89%
Lizuca Bacau	88%	95%
Speranta Constanta	99%	99%
Baylor	81%	82%
FDP	87%	95%
HAR	90%	91%
Inima de Copil	31%	90%
RCA	88%	93%
Salvati Copiii	83%	84%
SCOP	67%	74%
SECS	72%	78%
TNT	92%	92%
UNOPA	86%	100%
AIDROM	76%	77%
Red Ribbon Falticeni	92%	91%
Centras	54%	90%
RHRN	72%	79%

Achizitii realizate PR

- Au fost achizitionate si distribuite SR-lor:
 - 300.000 buc. seringi insulina (860.000 buc. vor fi livrate pana la sfarsitul lunii Mai 2009);
 - 27.800 buc. lubrifianti;
 - 131.152 fiole apa distilata;
 - 75.000 tampoane alcoolizate;
 - 50.000 plasturi post-injectare;
 - 750 tuburi unguent heparina;
 - 1.000 recipiente colectare deseuri-obiecte intepatoare;
 - 20 truse medicale pentru aresturi;
 - 30 litri dezinfectanti pentru maini;
 - 1.500 manusi de examinare ambidextre.
- Auditul extern aferent anului 2008 a fost contractat si este in derulare; termen de finalizare -15 iunie 2009.