

Intrunirea CNC
30 septembrie 2015

Grantul ROU-T-RAA

Raportul Primitorului Principal



Acordul de grant: GA 679

- Semnat de FG in data de 7 aprilie 2015
- Finantarea aprobata: 8,407,758 Euro
- Cuprinde:
 - 4 prevederi contractuale
 - 8 conditi precedenteatent monitorizate de catre FG

STATUS INDEPLINIRE PREVEDERI CONTRACTUALE SI CONDITII PRECEDENTE

Prevederi contractuale: 5.1

- "In accordance with the Global Fund Board Decision Point GF/B28/DP4, the Grantee acknowledges and agrees that the commitment and disbursement of 15% of Romania's aggregate allocation of EUR 9,312,530 for the 2014-2016 allocation period, which is equal to EUR 1,396,880, is subject to the Global Fund's satisfaction with Romania's compliance with the Global Fund's policies relating to counterpart financing."
 - Discutie cu reprez. Min. Sanatatii, OMS Romania si PNPSCT in luna iulie a.c.
 - Solicitare de clarificare catre FG cu privire la suma necesar a fi demonstrata; raspuns FG :
 - "Looking back at the Concept Note and all financial documents that were submitted together with the Concept Note, the Government needs to commit additional EUR 2.8m on top of past and current TB spending (2012 to 2014) to meet the Grant provision #1."

Prevederi contractuale: 5.2

- Prior to financing renovation and reorganization of an MDR-TB facility (the “Facility”), the Grantee shall present to the Global Fund a list of planned activities and associated budget (the “Proposal”), the Global Fund shall review such Proposal, and if satisfied with form and substance of such Proposal, approve the Proposal for renovation and reorganization of the Facility
 - Discutie cu reprez. MS, PNCT iulie a.c.

Prevederi contractuale: 5.3

- No later than 31 October 2015, the Grantee shall propose and present to the Global Fund a concise list of work plan tracking measures based on the detailed operational plan for the health system reform shifting hospital-based care to community-based care, which shall be developed with support of the national and international experts
 - Status: in progres, AT WHO programata pentru luna Octombrie

Prevederi contractuale: 5.4

- No later than 31 December 2015, the Grantee shall submit to the Global Fund the detailed work plan, including key milestones with associated timelines, related to the recentralization of the procurement, storage, and distribution of TB medicines, which shall be endorsed by the Ministry of Health of Romania and be acceptable in form and substance to the Global Fund
 - Status: inclusa in planul de AT OMS

Conditii precedente: 1.

- Procurement of non-cash incentives for community workers and medical staff to support case finding and adherence budgeted in the amount of EUR 234,950 is subject to the receipt of a written description of a mechanism to provide such incentives and the respective budget calculation
 - Status: indeplinita

Conditii precedente: 2.

- The development of the National M&E Plan which shall include all the core components of the M&E system, including description of M&E coordination, indicator definitions and measurement framework, routine data collection process, data management, and data quality assurance mechanism.
 - Status: in progres cf. contractului de asistenta tehnica incheiat cu WHO

Conditii precedente: 3.

- The development of
 - (i) a detailed operational plan for community-based care through NGOs that would include any legislative and regulatory requirements and indicate clearly the scope and scale of the plan in relation to the national system, and
 - (ii) the list of the work plan tracking measurers based on the operational plan set forth above.
- Status: in progres cf. contractului de asistenta tehnica incheiat cu WHO

Conditii precedente: 4.

- The PR shall prepare and submit to the Global Fund the Quality Assurance plan for MDR-TB medicines, in form and substance satisfactory to the Global Fund.
 - Status: indeplinita

Conditii precedente: 5.

- The PR shall revise its policies and procedure with respect to the organization's salary grids and personnel contracts to ensure that personnel salaries are defined in terms of the currency in which the payments are made and are not pegged to foreign currencies (i.e., EUR). The PR will enforce such policy changes at sub-recipient level, where applicable.
 - Status: indeplinita

Conditii precedente: 6.

- In line with the recommendation set out in the 2014 NTP review, the PR with the assistance of the international experts shall update the 2006 Clinical Guidelines for treatment of TB in children to ensure that the national TB pediatric methodology, protocols and algorithms are aligned with the WHO guidelines.
 - Status: in progres cf. contractului de asistenta tehnica incheiat cu WHO

Conditii precedente: 7.

- The PR shall monitor the progress of the country plan to provide isoniazid preventive therapy (“IPI”) to 13% of the people with Latent TB Infection. The criteria for provision of the IPT should be in line with the WHO recommendations.
 - Status: in progres; PNPSCT transmite la solicitarea RAA informatiile cu privire la furnizarea de chimioterapie preventiva; informatiile se integreaza in documentul update CP transmis periodic catre FG.

Conditii precedente: 8.

- The PR shall monitor the country's progress in implementation of the innovative developments of pediatric formulations and their incorporation into national therapeutic guidelines and practice.
 - Status: in progres; informare periodica PNPSCT transmisa catre FG + asistenta tehnica OMS re. ghidul national de management al TB la copii.

MANAGEMENTUL SUBRECIPIENTILOR

Activitati

- Contractarea sub-recipientilor
- Evaluarea sub-recipientilor
- Suport operational pentru elaborarea metodologiilor proiectelor si in pregatirea activitatilor care urmeaza sa se implementeze pe parcursul lunilor urmatoare
- Suport in efectuarea achizitiilor
- Monitorizare programatica
- Monitorizare financiara

Contractare SRs

- Contractele de sub-finantare au intrat in vigoare incepand cu data de 1 Aprilie 2015.

SR	Valoare contractata (Euro)	Total (Euro)
• Institutul Marius Nasta	947.490	3.222.474
• Institutul Marius Nasta	2.274.984	
CPSS	764.802	764.802
• UNOPA	429.104	1.175.066
• UNOPA	745.962	
Organizatia Salvati Copiii	388.316	388.316
ARAS	957.626	957.626

Evaluarea capacitatii SRs

- Verificari detaliate cu privire la situatia legala, compententele staff-ului SRs, capacitatea SRs in concordanta cu cerintele FG
- Suport operational in realizarea contractelor de sub-subfinantare pentru UNOPA (SSR ASPTMR) si ARAS (SSRs ALIAT si PARADA).
 - Misiunea LFA (iulie-august) a verificat indeplinirea cerintelor re. aspectele contractuale si de eligibilitate a SRs.

M&E

Scopul programului: reducerea incidenței TB și a mortalității prin TB, prin intervenții cu impact crescut (diagnostic, tratament, prevenire și îngrijiri centrate pe pacienți), cu accent pe populațiile cheie



Cadru

Subrecipienți (SR) și sub-subrecipienți (S-SR):

- Institutul Marius Nasta
- Salvati Copiii
- ARAS (cu ALIAT și PARADA)
- UNOPA (cu ASPTMR)
- CPSS

Grupuri țintă:

- Pacienți cu TB (cu accent pe pacienți cu risc ridicat de non-aderență)
- Utilizatori de droguri injectabile (UDI)
- Persoane fără adăpost (PFA)

REZULTATE

Indicatori cheie

Denumire indicator	Tip indicator *	REZULTATE LA 30-Jun-15 (sursa: PNCT)	Ținte Q1 (Aprilie - Iunie 2015)	Ținte cumulative 2015
Rata incidenta TB (per 100,000 locuitori)	Impact	87% ^{ooo}	-	85.00
Rata mortalitatii prin TB (per 100,000 locuitori)	Impact	5.4% ^{ooo} (fara cazuri HIV-TB); 0.41% ^{ooo} (doar HIV-TB)	-	5.52
Prevalenta MDR TB in randul pacientilor noi TB	Impact	2.80%	-	2.8%
Prevalenta MDR TB in randul pacientilor la retratament (recidive si alte retratamente)	Impact	11.00%	-	11%
Rata de notificare TB per 100,000 locuitori (cazuri noi si recidive confirmate bacteriologic si clinic)	Outcome	74.4% ^{ooo} (14,861 / 19,985,814)	-	76.83
Rata de notificare TB per 100,000 locuitori (cazuri noi si recidive confirmate bacteriologic)	Outcome	35.1% ^{ooo} (7021 / 19,985,814)	-	49.70
Rata de succes la tratament cazuri noi TB confirmate bacteriologic	Outcome	84.1% (4839/5812)	-	86%
Rata de notificare a cazurilor RR si MDR TB (procent cazuri notificate din cazuri estimate a fi notificate)	Outcome	88.3% (627/710)	-	80%
Rata de succes la tratament cazuri MDR TB confirmate bacteriologic	Outcome	31.3% (214/684)	-	50%

Denumire indicator	Tip indicator*	REZULTATE LA 30-Jun-15 (sursa: PNCT)	Ținte Q1 (Aprilie - Iunie 2015)	Ținte cumulativ e 2015
Raport cazuri TB confirmate bacteriologic tratate cu succes din cazuri TB confirmate bacteriolorig notificate	Output	74% (6189/8363)	3,334	6,669
			3,877	7,755
Numar cazuri TB notificate in Bucuresti (toate formele)	Output	708 (sem I 2015)	675	1,350
Raport cazuri TB retratamente cu rezultat la antibiograma din cazurile bacteriologic confirmate	Output	78.2% (2079/2660)	1,319	2,637
			1,884	3,767
Numar de cazuri RR si MDR TB bacteriologic confirmate si notificate	Output	577 (509+68)	292	584
Numar de cazuri RR si MDR TB inrolate in tratament	Output	577	292	584
Raport cazuri RR si MDR TB inrolate in tratament care au fost declarate pierdute la T6 (pentru 2014- sem I)	Output	2 RR din 5 evaluați A 4 MDR din 43 evaluați A și P	29	58
			292	584
Raport pacienti TB care au rezultatul HIV notificat	Output	10,927 pacienți testați din 15,906 declarați	5,322	10,645
			8,188	16,377
Raport pacienti cu co-infecție HIV/TB care primesc tratament antiretroviral	Output	278 cu trat ARV, din 310 pozitivi	166	332
			175	350
Procent pacienti TB care incep tratament in ambulatoriu din pacienti total notificati in 6 judete (Constanta, Bucuresti, Neamt, Maramures, Arges si Dolj)	Output	date indisponibile momentan	10%	
Procent pacienti MDR TB care incep tratament in ambulatoriu din pacienti total notificati in 6 judete (Constanta, Bucuresti, Neamt, Maramures, Arges si Dolj)	Output	date indisponibile momentan	10%	25

REZULTATE

Activități

Activități destinate UDI

Subrecipient/i: ARAS în parteneriat cu ALIAT și PARADA

Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”

Localizare: București

Rezultate Q1:

- Constituirea echipelor de proiect ale SR si S-SR
- Realizare metodologie de implementare a proiectului

Activități în derulare în Q2:

- Furnizare servicii de harm reduction și servicii de prevenire și control TB (informare, screening, referire diagnostic, DOT, distribuire de tichete sociale pentru creșterea aderenței la tratament).
- Instruirea echipelor de proiect (2 cursuri).
- Selecție educatori între egali.

Activitati destinate PFA

Subrecipient: Salvați Copiii

Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”

Localizare: București

Rezultate Q1:

- Constituirea echipei de proiect
- Realizarea metodologiei de implementare a proiectului

Activități în derulare în Q2:

- Încheiere parteneriate
- Furnizare servicii control TB (educare – informare TB, screening TB, referire pentru diagnostic, consiliere pentru creșterea aderenței la tratament TB)
- Selecție educatori între egali

Activități destinate pacienților TB din ambulatoriu

Subrecipient: UNOPA

Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România ”

Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

Rezultate Q1:

- Constituirea echipei de proiect
- Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului
- Vizite de monitorizare (6)

Activități în derulare în Q2:

- Realizarea unei sesiuni de instruire pentru voluntarii DOT (asistenți medicali din dispensarele TB)
- Furnizarea DOT pentru pacienții cu TB înrolați în proiect

Activități destinate pacienților TB din ambulatoriu (cont.)

Subrecipienți : UNOPA în parteneriat cu ASPTMR

Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate Q1:

- Constituirea echipei de proiect
- Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului
- Vizite de monitorizare (6)
- Încheierea de parteneriate cu autorități județene.

Activități în derulare în Q2:

- Constituirea și instruirea celor 6 echipe multidisciplinare (EMD) cu rol în referirea pacienților cu TB către serviciile de suport din ambulatoriu (DOT, distribuire de tichete sociale, consiliere psihologică și socială)
- Recrutarea și instruirea educatorilor între egali care vor furniza suport pacienților TB cu risc crescut de non-aderență

- Înrolarea în proiect a pacienților cu TB eligibili

Activități destinate pacienților TB din ambulatoriu (cont.)

Subrecipient: CPSS

Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate Q1:

- Constituirea echipei de proiect
- Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului
- Selectarea celor 6 coordonatori județeni ai lucrătorilor comunitari care vor furniza DOT pacienților cu TB din ambulatoriu, fără acces la dispensar TB

Activități în derulare în Q2:

- Identificarea lucrătorilor comunitari
- Identificarea de suspecți TB în comunitățile deservite de lucrătorii comunitari
- Furnizarea de DOT & distribuire de tichete sociale de către lucrătorii comunitari către pacienți TB în ambulatoriu


Activitățile ale Primitorului Principal

Perioada Q1 – Q2:

- Vizite de monitorizare a proiectelor (2) si participari la evenimente de training orgnizate in cadrul proiectelor
- Întâlniri de lucru cu SR și SsR (4+)
- Contribuție la dezvoltarea metodologiilor comune de lucru ale SRs (Distribuția tichetelor cadou pentru suporterii DOT, Distribuția tichetelor sociale pentru pacienții TB)
- Furnizare feed-back la metodologiile de implementare ale fiecarui proiect
- Verificare rapoarte aferente Q1
- Solicitare estimări activități Q2
- Comunicare constanta cu FG cu privire la metodologiile de implementare ale proiectelor si stadiul activitatilor implementate de SRs

MANAGEMENT FINANCIAR SI AL ACHIZITIILOR

Raport financiar & achizitii: 01 aprilie 2015 – 28 septembrie 2015



Buget contractat: 2.316.359 euro

Raport financiar & achizitii: 01 aprilie 2015 – 28 septembrie 2015

Descrierea activitatii	Suma	Procent din bugetul contractat	Explicatii
Cheltuieli SR&PR	675,312	29.15%	Cheltuieli aferente perioadei 1 aprilie - 28 septembrie 2015: cheltuieli cu salariile si administrative, achizitia a 6 echipamente Genexpert si kituri de testare, depozitarea si distributia medicamentelor, incheierea contractului de TA cu OMS, sistemul de raportare financiara, echipamente pentru dotarea centrelor de evaluare, vizite M&E
Medicamente	825,000	35.62%	formularul MPT aprobat de expertii OMS; dosar autorizatie nevoi speciale in verificare la ANM
Tichete sociale& stimulente	179,650	7.76%	Intalniri de negociere cu furnizorii finalizate; estimare semnare contract si distributie pana la jumatatea lunii octombrie 2015
Echipamente si consumabile de laborator (DST, LPA, MGIT)	336,000	14.51%	Acorduri cadru semnate. Livrare/ plata in functie de cerintele PNT
Taxa GLC	20,000	0.86%	Se va plati direct de catre GFATM in cursul lunii viitoare
Contracte experti nationali (asistenta tehnica)	63,000	2.72%	Contractele cu expertii naționali vor fi semnat la sfârșitul lunii septembrie / începutul lunii octombrie. Expertii vor fi plătiți după livrarea serviciilor. Cu toate acestea, deoarece acestea depind de expertii internaționali, data livrării serviciilor este influenta de cat de curând OMS va desemna expertii internaționale.
Masti HEPA	7,200	0.31%	Contract semnat, in curs de derulare
Controlul calitatii medicamentelor	15,000	0.65%	Laboratorul de testare a calitatii (ICCF) este in proces de recertificare RENAR
Prezervative/ seringi/ Rifabutin/ consumabile sanitare pentru activitatile de harm reduction	81,880	3.53%	Seringi: contract semnat pentru achizitie pe 6 luni; primit recent aprobare de la GFATM pentru achizitie pe acord cadru; Prezervative: procedura anulata din motive tehnice a fost reluata; Rifabutin: dosarul de autorizatie nevoi speciale in verificare la ANM; restul achizitiilor: in progres
Alte activitati amanate/ economii	113,317	4.89%	Elaborarea, tiparirea, distributia de materiale print (IEC)/ curriculume training; vizite M&E; intalnirea anuala TB; intalnirea anuala a grupurilor de lucru pe laboratoare TB; intalniri de lucru/ cu autoritatile etc.; servicii de traducere; costuri de comunicare peers
Total buget contractat	2,316,359	100%	